Hoja de ruta de COOPAC Frontera Sur

Grupo 4. Años 2027 a 2029 como calendario ilustrativo. Vista del cronograma, pendiente de captura en GanttProject y de confirmar el plazo aplicable.

Ola y semestre	Proyecto	Hito de decisión
Fundacional · 2027 S1	PR-04 Reporte de incidentes	Aceptar el procedimiento y el simulacro
Habilitación · 2028 S1	PR-06 Renegociación del core	Evaluar términos y autorizar el acuerdo
Explotación · 2029 S1	Revisión de beneficios	Reevaluar la cartera y el presupuesto